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Protokoll från styrelsemöte nr 11, 2022 (den 21 november) 
 

Närvarande 
Anders Enebjörk, Anders Klingström, Dag Ribbing, Dennis Johansson, Elin Wohrne, 

Kerstin Sollerbrant Melefors, Madelene Sundholm (del av tid), Mari Ingman, Per Blixt, 

Sofia Lagerberg och Ulf Öhman. 

 

Frånvarande 
- 

 

1) Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. 

2) Genomgång av åtgärdslistan 
Se ”Tgl samf styrelse åtgärdslista – 2022-11-21” på Google Drive. 

3) Information från kassören om ekonomin 
För närvarande finns 4,2 mkr i likvida medel. Detta ska jämföras med 4,5 mkr samma 

period förra året. 

4) Nyinflyttade 
Under 2022 konstateras följande ägarbyten: 

● Mv 49 från 1/6 (utflyttad: Vogel/Reulet, inflyttad: Savvas och Tarane 

Eleftheriadis) 

● Mv 36 från 1/10 (utflyttad: Svedberg, inflyttad: Falk och Östman) 

● Bv 68 från ?? (utflyttad: Mansen, inflyttad: ??) 

● Mv 16 från ?? (utflyttad: Lillewarg, inflyttad: ??) 

5) GDPR 
Inget nytt. 
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6) Garantibesiktning laddboxar 
Garantin på laddboxarna går ut i februari 2023. Styrelsen har därför anlitat en oberoende 

besiktningsmannen för att genomföra en garantibesiktning. Denna genomfördes 17 

november. 

 

Huvudpunkterna var: 

• Uteboxarna på Bv fungerar dåligt. Newel ska åtgärda. 

• Debitering av uteboxarnas förbrukning är besvärlig och borde åtgärdas. 

Föreningen skickar reklamation till Newel. 

• Vissa småfel på felinstallationer som Newel ska åtgärda. 

 

Beslut: Samfälligheten måste testa jordfelsbrytarna en gång per halvår. Dag sätter upp det 

på åtgärdslistan. 

 

Beslut: Dag upprättas ny regel om att laddboxarna måste vara åtkomliga för underhåll. 

Dessutom, flytta regel som idag är gömd under allmän beskrivning. 

 

Beslut: Per och Sofia skriver reklamation om uteboxarnas debitering till Newel. 

 

7) Fjärrvärmerenoveringen 
NYTT JÄMFÖRT MED KALLELSEN ÄR MARKERAT MED KURSIV STIL, KAP 7.16), 

7.17) och 7.18). 

7.1) Projekteringen 

Denna behöver slutföras för att få fram ett förfrågningsunderlag som entreprenörer kan 

lämna offert på. 

 

Möte med FVB 2022-09-07:  

• FVB behöver ca 30 timmar för att färdigställa upphandlingsunderlaget för att 

kunna ta in offerter, och kan ha detta klart senaste 14 oktober. Det behöver sedan 

granskas av samfälligheten, säkert i flera omgångar.  

• Samfälligheten (Anders E) skickar ritningar samt bilder till FVB att bifogas 

förfrågan. 

 

Möte med FVB 2022-11-07:  

• De 30 timmarna är upparbetade. FVB får inom rimliga gränser de timmar som 

behövs för att färdigställa upphandlingsunderlaget enligt samfällighetens 

kommentarer. Anders A förde anteckningar över de kommentarer som 

diskuterades. 

• Samfälligheten (Anders E) skickar följande ritningar till FVB: 

o samfällighetens belysnings-el i gatorna 

o samfällighetens rör till de 7 radhusen på Bävervägen 

o SEOM avlopp & kallvatten 
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7.2) Rör på kommunens mark 

Nuvarande servitut täcker existerande rördragningar, men sling-konceptet kommer leda 

till att vi behöver lägga ner rör på nya ställen på kommunens fastighet Helenelund 7:5. Vi 

behöver därför någon form av utökat tillstånd.  

 

Status:  

• Enligt tidigare besked från kommunen till Anders E behövs schakttillstånd vilket 

tar upp till en månad att få.  

• Lena Bergmark rekommenderar att vi gör ett avtalsservitut med kommunen på de 

nya rör-dragningarna. Alla andra alternativ kräver en ny förrättning hos 

Lantmäteriet. 

• Kommunen har kommit med ett avtalsförslag som ser bra ut. Detta är nu signerat. 

 

Möte med FVB 2022-09-07: I och med att VVC ska dras ända in i husen, faller nyttan 

med sling-konceptet. Systemet kommer därmed vara identiskt med det gamla och inga rör 

behöver dras på kommunens mark. 

7.3) Rör på medlemsfastigheter 

Utred om det finns servitut på alla platser där nuvarande ledningar går på medlemmars 

fastigheter. 

 

FVB frågade på möte 2022-01-11 vilken flexibilitet som finns, eftersom nya ledningar 

kan behöva dras strax bredvid nuvarande. Anders E och Dag svarade att vi tills vidare 

kan förutsätta att viss flexibilitet finns, eftersom de ritningar som är bifogade 

anläggningsbeslutet inte är så detaljerade och inte måttsatta. 

 

Status: Punkten anses avslutad. Vi kan förutsätta att det finns servitut där det behövs 

eftersom inga nya dragningar över medlemmars fastigheter bedöms nödvändiga. 

7.4) VVC ända in till husen eller inte 

Utred vad konsekvenserna blir av att skippa VVC sista biten in till husen. 

 

Status:  

• Extra tid för att få varmvatten: Anders E har provat att stänga av VVC hemma hos 

sig; tid för att få varmvatten ändras från ca 12 sekunder till ca det dubbla. 

Anders K rapporterar att tiden går från 16 sekunder till 22 sekunder vid 

motsvarande test. Tiderna avser temperatur för att komfortabelt tvätta händerna. 

Lena har fått samma resultat.  

• Enligt FVB 2022-02-11 måste risken för frysning av stigarna utan cirkulation 

hanteras. FVB utreder vidare. Anders K noterar att hans stigare inte har frusit i 

vinter trots att VVCn har varit avstängd hela vintern. 

 

Möte med FVB 2022-09-07: FVB har gjort simuleringar av temperaturen i rören utan 

VVC i stigarna och konstaterar att det trots allt finns en frysningsrisk. Därmed 

rekommenderar man VVC ända in i husen. 
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7.5) Avtal med FVB 

Vi behöver ett avtal som ställer krav på systemet som FVB projekterar. 

 

Status:  

• Anders E har tagit fram ett förslag på avtal som diskuteras med FVB. Inga 

synpunkter på framtaget avtal har inkommit från styrelsen. Anders E uppdaterar 

avtalsförslaget och skickar ut till styrelsen direkt; kommentarer inom en vecka. 

• Inga synpunkter som föranleder ändringar. Kan signeras. Punkten anses avslutad. 
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7.6) Ska samfälligheten planera utbyte av stigare eller inte?  

Följande alterantiv finns med olika fördelar: 

 
(A) 

Samfälligheten byter ut 

stigare och fortsätter äga 

dom 

(B) 

Stigarna byts inte utan överförs 

till medlemmarna genom nytt 

anläggningsbeslut 

(C) 

Utbyte av stigarna skjuts upp 

+ Vi har koll på stigarnas skick + Området slipper konflikter kring 

hur mycket återställning som det 

gemensamma ska betala 

+ Renoveringen blir billigare just 

nu. Det har inte varit mycket 

läckor på stigarna. 

+ Medlemmarna slipper problem 

med trasiga stigare 

  

+ Vi kan välja skåp istället för 

brunn, alternativt endast lådan 

inne i husen 

  

+ Det behövs inget nytt 

anäggningsbeslut för att föra över 

ägandeskapet 

  

+ Med nya stigare blir det lättare 

att hantera den frysningsrisk som 

uppkommer om vi bestämmer att 

ta bort VVC in till husen 

  

 

En variant av (B) kan vara att samfälligheten i samband med utbyte av stamledningar 

erbjuder byte även av stigarna men att den betalas, inklusive återställning, av respektive 

medlem. 

 

FVB menar att stigarna snart behöver bytas ut i alla fall, eftersom ett fjärrvärmesystem 

beräknas ha en livslängd på 50 år. 

 

Status: Styrelsens nuvarande inställning är att  

• alt (A) ska föreslås till stämman 

• kostnader för återställning åligger generellt sett fastighetsägaren, men detta behöver 

diskuteras mer 

 

Möte med FVB 2022-09-07: FVB föreslår att vi byter stigarna till ca en meter från husen 

men inte rören genom plattan upp i fjärrvärme-lådan och inte heller avstängnings-

ventilerna i lådan. Det ska dock vara en kontrollpunkt för entreprenören att se till att 

rören man skarvar till är i bra skick samt att avstängningsventilen fungerar väl. Om 

entreprenören ser behov av att byta något av detta ska så göras. 

7.7) Skåp eller brunn 

Tidigare har vi antagit att kopplingen mellan stamledningarna och stigarna kan ske i nya 

brunnar som installeras i gatan. Där skulle även värmemätare och avstängningsventiler 

läggas. Enligt FVB kan dock brunnarna leda till problem med underhåll, samt att det kan 

vara svårt att få plats med dom i gatan.  

 

Ett alternativ kan vara att installera ett skåp ovan mark på utsidan av varje hus i stället. 
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Ytterligare ett alternativ kan vara att försöka få plats med kopplingar och värmemätare i 

existerande lådor inne i husen.  

 

Status:  

• FVB har varit och inspekterat några ”lådor” inne i huset och återkommer med 

förslag. Det är möjligt att detta kommer fungera för åtminstone många av husen. 

• Installation i lådorna inne i husen ser ut att vara möjlig, se vidare kapitel 7.11). 

7.8) Samordningsfördelar med en eventuell renovering av SEOMs 
kallvattenledningar 

 

Status:  

• Två möten med SEOM genomförda, se mail från Dag: ”anteckningar från två 

möten med SEOM” 12 dec. Kort sammanfattning:  

o Angående el och fjärrvärme vill SEOM ha information i god tid och 

korsningsavtal, men ser inga samordningsfördelar.  

o Angående kallvatten och avlopp har SEOM ännu ingen åsikt. 

• SEOM har återkommit med besked angående kallvatten och avlopp. Dom ser 

inget behov av arbeten på sina VA-anläggningar just nu. 

7.9) Typ av entreprenad 

Detta rymmer två frågor: 

 

A. I vilket skede blandar vi in en entreprenör i upphandlingen?  

 

FVB rekommenderar en s.k. samverkansentreprenad, d.v.s. att en entreprenör är med i 

detaljprojekteringen och kan rådge hur arbeten bäst utförs. Detta måste i så fall till 

viss del ske på löpande räkning. Hur säkerställer vi att vi inte låser in oss till den 

entreprenören i upphandlingen?  

 

Status:  

• Styrelsen anser att samverkansentreprenad är en framkomlig väg men vill 

konkurrensutsätta arbetet i ett visst skede som måste definieras. 

• FVB kommer ta kontakt med Vattentec för informell diskussion. 

 

B. Hur ser kontraktsförhållandet mellan rör- och markentreprenören ut? 

 

FVB anser att det smidigaste är om den ena är underentreprenör till den andra. 

Möjligen skulle man dock kunna spara pengar om vi själva samordnar två separata 

kontrakt. 

 

Status:  

• Styrelsen anser att vi inte bör samordna två kontrakt utan jobba med en 

huvudentreprenör och en underentreprenör. 

• FVB har haft ett inledande möte med Vattentec. 
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Möte med FVB 2022-09-07: Det är inte självklart vem som ska vara huvud-

entreprenör. Förfrågan bör gå ut till både mark- och rörentreprenörer. Entreprenören 

bör i anbudet beskriva sin strategi för att minimera avbrott så att varje hus inte är 

utan varmvatten längre än ca en dag. Vi bör även överväga vite om avbrottet är 

längre än så. 

7.10) Tidplan 

Detta hänger till stor del på materialpriser och hur snabbt det går att få fram underlag till 

en stämma som ska ta beslut.  

Status: 

• Fortfarande höga materialpriser. 

 

Möte med FVB 2022-09-07: Samfälligheten vill att anbud ska börja tas in kring 

årsskiftet, för att möjliggöra ett beslut på en extrastämma under våren. Målet ska vara att 

arbetet med första etappen ska ske sommaren 2023. Ett informationsmöte med 

medlemmarna bör hållas så snart upphandlingsunderlaget är färdigt. 

 

Möte med FVB 2022-11-07: Anbudsunderlaget bör gå ut till entreprenörer i 

månadsskiftet nov/dec, för att sedan få in anbuden 1 feb. 

7.11) Värmemätare 

Två leverantörer har inkommit med offerter via Fjärrvärmebyrån. Båda offerterna är 

intressanta. Den ena ligger lägre i inköpskostnad men då tillkommer ett tjänsteavtal med 

årskostnad (p.g.a. wifi-för fjärravläsning).  

 

Den viktiga slutsatsen är att det går att rymma värmemätarna i existerande lådor, därför 

behövs inga brunnar eller externa lådor. 

 

Båda offerterna inkluderar mätning av flöde för varmvatten och energi för värme. 

 

Möte med FVB 2022-09-07: FVB rekommenderar leverantören med det lägre 

inköpspriset och wifi för fjärravläsning.  

 

Styrelsen konstaterade att installationen av värmemätare kan ske oberoende av 

rörrenoveringen, i och med att värmemätarna ryms i existerande lådor. 

 

Styrelsens åsikt är att ett stämmobeslut måste tas för att beställa värmemätare och börja 

debitera i enlighet med avläsningen av dessa. Ska vi kalla till separat extrastämma om 

bara detta eller ska vi slå ihop det med extrastämman om fv-renoveringen? 

7.12) Materialval 

Just nu är priset på metall väldigt högt, vilket talar i favör för PEX. 

 

Möte med FVB 2022-09-07: FVB rekommenderar att  

• På vv-sidan lämnar vi detta öppet i förfrågningsunderlaget, så att entreprenören 

kan komma med förslag. Vi ställer dock krav på att det föreslagna materialet ska 

vara väl beprövat.  
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• På värmesidan ska det vara stål eller annat diffusionstätt material. 

 

Möte med FVB 2022-11-07: Anbudsunderlaget behöver inte precisera krav på material. 

Istället utvärderar FVB de förslag som kommer in.  

7.13) Vilket underlag vill vi ha för beslut på stämman? 

FVB behöver veta hur detaljerat underlaget ska vara och till vilken stämma. 

 

Status:  

• Till den stämma som ska ta beslut om första etappen anser styrelsen att det 

behöver finnas  

o en teknisk beskrivning där dom viktigaste punkterna (individuell mätning, 

VVC, stigare etc.) är med, utan att vara alltför detaljerat och helst utan 

alltför många val 

o en uppgift om total ungefärlig kostnad för etappen 

 

Möte med FVB 2022-09-07: Med tänkt tidplan kommer det finnas offerter på första 

etappen framme till (extra)stämman 2023. 
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7.14) Finansiering 

Ett alternativ är att höja avgifterna och beställa etapper endast när tillräckligt mycket 

pengar finns på samfällighetens konto. Detta ger ett utsträckt projekt; med nuvarande 

antaganden om kostnader ca 12 år. För att snabba på projektet kan lån tas, dock har 

samfälligheten svårt att få lån med bra villkor och lånekostnaderna blir betydande varvid 

nödvändig avgiftshöjning blir väsentligt högre än utan lån. Kalkylblad finns som verktyg 

för att beräkna avgiftshöjning beroende på etappernas kostnad/tid, lånesumma, 

lånevillkor och antagen besparing på renoverade etapper (minskat läckage etc.). 

 

Ett annat alternativ är att medlemmarna betalar direkt. Detta undviker ovanstående 

nackdelar. För att göra den ekonomiska insatsen mer rimlig skulle medlemmarnas 

betalningar göras i takt med utbetalningarna till entreprenören för varje etapp, t.ex. 3 

utbetalningar med 1-2 år mellan. Det var även denna lösning som presenterades som 

information på årsstämman 2022. 

 

Enligt kontakter på Nordea kan det eventuellt gå att ordna lån med acceptabla villkor. För 

att gå vidare med detta krävs ett stämmobeslut om att låna pengar. 

7.15) Stamledningar på medlemmars fastigheter 

Möte med FVB 2022-09-07: FVB har tidigare haft en idé om att kunna förlägga 

stamledningarna inne på medlemmarnas fastigheter i stället för i samfällighetens vägar. 

FVB menar dock att den begränsade ekonomiska vinsten av detta (5-10%) bedöms inte 

vara värt besväret det skulle innebära.  

 

Samfälligheten meddelade att man redan har skrinlagt denna idé eftersom det skulle bli 

för stora problem att frångå tidigare servitut.  

7.16) Etappindelning 

Möte med FVB 2022-09-07: Samfälligheten bedömer att den första etappen bör innefatta 

dom gula huslängorna på Bävervägen 1-7 eftersom det finns kraftigt energiläckage där. 

FVB återkommer med förslag på etappindelning. 

 

Möte med FVB 2022-11-07: FVB rekommenderar att istället låta entreprenörerna föreslå 

en etappdelning, så att dom själva får bestämma hur dom får bästa framdrift. 

Samfällighetens krav måste istället tillgodoses vid förhandlingen efter att anbud har 

kommit in. 

 

Styrelsemöte 2022-11-21: Anders E meddelar FVB att samfälligheten vill dela upp 

projektet i c:a 3 etapper, en per år. 
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7.17) Rörläggning 

Enligt ritningarna från 1976 ligger en betydande del av nuvarande stamledningar för 

värme och varmvatten inne på medlemmars fastigheter och inte på samfällighetens vägar. 

Det är oftast nära vägarna, d.v.s. i utkanten av medlemmarnas fastigheter, men frågan är 

ändå om dom nya rören i stället bör dras precis längs vägarna. 

 

Möte med FVB 2022-09-07: Det är ingen lätt fråga, och fördelar måste vägas mot 

nackdelar. 

 

Fördelar: 

• Vi slipper utsätta boende för återställningsarbeten/-kostnader för byggnadsverk 

utöver fastighetsbildningen, t.ex. altaner, staket och murar över samfällighetens 

rör. 

• Vi slipper utsätta boende för höga återställningsarbeten/-kostnader för 

byggnadsverk utöver fastighetsbildningen, t.ex. altaner, staket och murar över 

samfällighetens rör.  

 

Nackdelar:  

• Nya dragningar kan komma i konflikt med vatten- och avloppsrör, elledningar 

samt fiber. Både risk för skador på dessa vid arbete samt svårigheter att placera 

dom nya rören där det är trångt. 

• Befintlig rörbädd (grus etc.) kan inte återanvändas, vilket fördyrar markarbetena. 

• Risk för att man vid grävningar på nya platser stöter på stenblock etc. som 

fördyrar markarbetena. 

• Mer asfaltering krävs, vilket är dyrt. 

 

Samfälligheten (Anders E) skickar över bilder på tidigare frilagda ledningar, samt 

ritningar, till FVB, som funderar vidare och ger en rekommendation.  

 

Möte 2022-11-07: Inget beslut än. Samfälligheten efterlyser FVBs rekommendation. 

 

Styrelsemöte 2022-11-21: Anders E meddelar FVB att vi vill att grundplanen är att de 

nya rören dras där de gamla går, men att entreprenören ska påtala då det kan vara 

ekonomiskt och praktiskt försvarbart att flytta ut rören i gatan. 

7.18) Demontering och återställning 

Styrelsemöte 2022-11-21:  

• Fastighetsägaren ansvarar för att demontera konstruktioner inför rörbyten på sin 

fastighet där samfälligheten har servitut. Entreprenören river växtlighet och 

sparar i möjligaste mån. Om fastighetsägaren inte demonstrerar enligt plan, 

kommer entreprenören lösa problemet på enklast möjliga sätt och debitera 

fastighetsägaren.  

• Ingen återställning alls ingår, varken växter eller konstruktioner. 
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8) Uthyrning av kvarterslokalen 
Dragspelföreningen Bälgarna önskar även nästa termin hyra lokalen på tisdagskvällar för 

sin dragspelsklubb. Kerstins förslag är att vi godkänner detta även för nästa termin. 

 

Beslut: Uthyrning kan fortsätta. 

9) Elkostnader för laddboxar 
Priset som samfälligheten betalar för el till SEOM (”inpriset”) fördelar sig över 

månaderna under 2022 på följande vis: 

 

 
 

 

Det låga inpriset i oktober tillsammans med höjningen av utpriset till 4 kr/kWh har gett 

samfälligheten ett överskott på 9 tkr under oktober. Mötet ansåg att vårt utpris måste 

göras mer flexibelt. 

 

Beslut: Sofia kollar med Riksbyggen vad det kostar att RB debiterar per månad, med 

relevant elkostnad varje månad. 

 

Trots påminnelse, fortfarande inget svar från Riksbyggen angående skillnaderna mellan 

årsredovisningen för 2020 och 2021 och Riksbyggens faktureringsuppgifter. 

 

En styrelsemedlem noterade att samfälligheten eventuellt kommer få ta del av det 

elprisstöd som energimarknadsinspektionen för närvarande handlägger.  

  

Period

SEOM 

faktura 

Nät (kr)

SEOM 

faktura 

Handel (kr)

SEOM 

faktura 

Totalt (kr)

SEOM 

förbrukning 

(kWh)

SEOM 

inpris 

(kr/kWh)

januari 2022 9 471 kr 14 039 kr 23 510 kr 9 546,0 2,46 kr

februari 2022 8 769 kr 9 947 kr 18 716 kr 8 937,0 2,09 kr

mars 2022 7 423 kr 14 791 kr 22 214 kr 8 172,0 2,72 kr

april 2022 6 257 kr 11 096 kr 17 353 kr 8 801,0 1,97 kr

maj 2022 7 135 kr 15 714 kr 22 849 kr 10 579,0 2,16 kr

juni 2022 7 539 kr 20 560 kr 28 099 kr 11 060,0 2,54 kr

juli 2022 5 812 kr 11 378 kr 17 190 kr 8 684,0 1,98 kr

augusti 2022 6 994 kr 32 383 kr 39 376 kr 10 133,8 3,89 kr

september 2022 6 280 kr 27 060 kr 33 340 kr 8 656,7 3,85 kr

oktober 2022 5 639 kr 9 790 kr 15 429 kr 7 982,8 1,93 kr
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10) Datum 2023 
Följande datum beslutades för städdag: 

• Lördag 22 april 

 

Följande datum beslutades för årsstämma: 

• Torsdag 27 april kl. 19 

 

Följande datum beslutades för styrelsemöten: 

• Onsdag 11 januari 

• Måndag 13 februari 

• Måndag 13 mars 

• Måndag 17 april 

• Torsdag 27 april (konstituerande) 

11) Styrelsemiddag 
Beslut: Inga respektive, dock revisorer, kvartersombud och valberedning. 

Beslut: Sofia kollar restaurang. 

12) Övriga frågor 

12.1) Varmvattenavläsning 

Beslut: Anders K delar ut lappar till kvartersombuden om att starta avläsningen. 

12.2) Bredband 

Samfälligheten har idag ett bredbandsabonnemang med Bahnhof för att kunna ha internet 

(via wifi) till laddboxarna och kvarterslokalen. Idag betalar vi 349 kr/mån för 10/10 Mbit. 

 

Bahnhof har anmält att vår abonnemangstyp (företag light) kommer avskaffas av SEOM 

från nyår och att vi istället kan gå över till: 

 

699 kr/mån för hastighet 10/10 

999 kr/mån för hastighet 50/50 

1499 kr/mån för hastighet 100/100 

 

Beslut: Dag tecknar nytt avtal med Bahnhof för 699 kr/månad. 

Beslut: Dag undersöker eventuellt billigare abonnemang efter nyår. 

12.3) Hemsidan 

Sekreteraren informerade om att samfällighetens hemsida använder sig av en tämligen 

gammal version av verktyget Joomla (3.8). Detta är ett problem eftersom vår 

hemsidesleverantör Loopia kommer uppgradera operativsystemet PHP till version 8.0 

vilket inte funkar inte ihop med vår äldre version av Joomla. Uppgradering till Joomla 4 

behövs, och sekreteraren har varit i kontakt med webbfirman Heltech som rekom-

menderade att göra detta i två steg: 

- Innan 28 nov 2022: Byte till Joomla 3.10 som stöder PHP 8.0 
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- Innan 17 aug 2023: Byte till Joomla 4.x  

 

Det första steget är nu klart för en tämligen billig penning (två arbetstimmar á 890 kr). 

Det andra steget återstår. 

12.4) Fjärrvärme upphandlingsskede 

Styrelsen konstaterade att vi på grund av konkurrensskäl måste vara beredda på att hålla 

vissa delar av upphandlingsprocessen slutet inom föreningen så att inte en anbudsgivare 

kan se uppgifter från en konkurrerande anbudsgivare. 

13) Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 

Påminnelse om kommande datum 
• Måndag 19 december (styrelsemöte i lokalen) 

• Onsdag 11 januari (styrelsemöte) 

• Måndag 13 februari (styrelsemöte) 

• Måndag 13 mars (styrelsemöte) 

• Måndag 17 april (styrelsemöte) 

• Lördag 22 april (städdag) 

• Torsdag 27 april kl. 19 (årsstämma) 

• Torsdag 27 april (konstituerande styrelsemöte) 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

 

 

Dag Ribbing   Per Blixt 
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